



舞阳县人民医院舞阳县紧密型县域医疗卫生共同体建设项目(1包)

技术服务合同补充协议

甲方(委托人): 舞阳县人民医院

乙方(受托人): 中电信数智科技有限公司河南分公司

鉴于甲乙双方已于2022年9月8日签订《舞阳县人民医院舞阳县紧密型县域医疗卫生共同体建设项目(1包)技术服务合同》合同编号: HAJCR2201063EGN00, 现双方经友好协商, 就原合同支付条款变更事宜作出如下补充约定:

1、经甲乙双方协商确定, 将原合同的支付比例进行变更: 根据项目交付进度, 目前已经完成支付合同83%的款项, 已付金额为: 31315612.5元, 剩余17%的款项, 金额为: 6414046.49元。根据交付进度及预算情况, 现计划调整支付比例, 进度确认及支付比例如下:

(1) 本项目累计交付进度达到86%, 双方签署《进度确认单》, 确认累计交付进度达到约定比例后15日内甲方向乙方支付本合同费用总额的3%(含税价): 大写人民币[壹佰壹拾叁万壹仟捌佰捌拾玖元柒角柒分], ¥[1131889.77]。

(2) 本项目累计交付进度达到89%, 双方签署《进度确认单》, 确认累计交付进度达到约定比例后15日内甲方向乙方支付本合同费用总额的3%(含税价): 大写人民币[壹佰壹拾叁万壹仟捌佰捌拾玖元柒角柒分], ¥[1131889.77]。

(3) 本项目累计交付进度达到92%, 双方签署《进度确认单》, 确认累计交付进度达到约定比例后15日内甲方向乙方支付本合同费用总额的3%(含税价): 大写人民币[壹佰壹拾叁万壹仟捌佰捌拾玖元柒角柒分], ¥[1131889.77]。

(4) 本项目累计交付进度达到95%, 双方签署《进度确认单》, 确认累计交付进度达到约定比例后15日内甲方向乙方支付本合同费用总额的3%(含税价): 大写人民币[壹佰壹拾叁万壹仟捌佰捌拾玖元柒角柒分], ¥[1131889.77]。

(5) 本项目累计交付进度达到99%, 双方签署《进度确认单》, 确认累计交付进度达到约定比例后15日内甲方向乙方支付本合同费用总额的4%(含税价): 大写人民币[壹佰伍拾玖万玖仟壹佰捌拾陆元叁角陆分], ¥[1509186.36]。

(6) 建设完成, 累计进度达到100%, 完成整个项目的建设进度, 双方签署《进度确认单》, 确认累计交付进度达到约定比例后15日内甲方向乙方支付本合同费



用总额的 1% (含税价): 大写人民币[叁拾柒万柒仟叁佰零壹元零伍分],
¥[377301.05], 合同中对对应款项支付完毕。”

原合同总金额 37729658.99 元保持不变, 变更后的支付比例详见前述约定及
本协议附件《支付比例清单》, 原合同约定的其他内容不做变更。

2、本协议作为原合同的补充协议, 具有同等法律效力; 如本补充协议与原合
同相冲突, 以本补充协议为准。除本协议中明确的条款之外, 原合同的其余部分
应完全继续有效。

3、附件为本协议不可分割的部分。若附件与协议正文有任何冲突, 以合同正
文为准。

4、该协议一式四份, 双方各执二份, 自双方签字后生效。

本协议附件为:

附件: 支付比例清单

(以下无正文)

甲方: [舞阳县人民医院]

法定代表人/负责人

或授权代表: (签字)

签署日期: 2025年[7]月[23]日

乙方: [中电信数智科技有限公司河南分公司]

法定代表人/负责人

或授权代表: (签字)

签署日期: [2025]年[7]月[22]日



规范文本版本号: ZGDX2024134 合同编号:

HAJCR2500628EGN00

附件：支付比例清单

款项内容	支付节点	本次支付比例	本次支付金额/元
交付进度款	累计交付进度达到 86%	3%	1131889.77
交付进度款	累计交付进度达到 89%	3%	1131889.77
交付进度款	累计交付进度达到 92%	3%	1131889.77
交付进度款	累计交付进度达到 95%	3%	1131889.77
交付进度款	累计交付进度达到 99%	4%	1509186.36
尾款	累计交付进度达到 100%	1%	377301.05
合计	/	17%	6414046.49

