采购合同补充协议

甲方：漯河市体育运动学校

乙方：河南明星体育设施工程有限公司

项目名称：漯河市体育运动学校漯河市青少年体育训练馆配套设施安装购置项目

甲乙双方于 2023 年 11 月 6 日签订《采购协议》（项目编号：漯采公开采购-2023-121 ）。因项目现场客观条件变化，经甲乙双方现场共同实测，现就原合同 运动木地板 单项铺装量调整事宜，达成补充协议如下：

1. 原合同暂定铺装面积 1900 ㎡，现场实际可施工面积较原暂定面积减少 200 ㎡。

2. 本项目按固定单价据实结算，减少的 200 ㎡铺装量（实际铺装量为 1700 ㎡），按原合同约定综合单价在竣工结算中核减相应采购款（应减少金额 172000 元，大写：壹拾柒万贰仟元整 ）。

3. 除本协议约定 运动木地板 单项铺装量调整外，原合同其余条款（质量、质保、付款、违约责任等）继续有效。

4. 本补充协议为原合同不可分割部分，与原合同具有同等法律效力。

5 本协议一式肆份，甲方叁份、乙方壹份，用于项目归档、财政评审及审计使用。

甲方（盖章）：漯河市体育运动学校

代表签字：

日期：2026 年 1 月 7 日

乙方（盖章）：河南明星体育设施工程有限公司

代表签字：

日期：　　年　　月　　日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

情况说明

关于漯河市体育运动学校漯河市青少年体育训练馆配套设施安装购置项目铺装量调减的情况说明如下：

_____单位：

甲乙双方 2023 年 11 月 6 日签订《采购协议》（项目编号：漯采公开采购-2023-121 ），按约定时间已进场铺装施工。经甲乙双方、监理单位现场共同实测，原合同 运动木地板 单项铺装量因场地规划调整，该 200 ㎡区域不再实施铺装；

实际铺装面积比合同面积减少 200 ㎡，不属于施工单位未按图纸施工。双方同意结算按实测完成面积计价，减少 200 ㎡铺装量按原合同单价扣减价款（应减少金额 172000 元，大写： 壹拾柒万贰仟元整 ），原合同其他条款不变。

特此说明。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

日期：2023 年 11 月 3 日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

授权委托书

陈秋澍副校长：

兹有我单位“漯河市青少年体育训练馆配套设施安装购置项目”（木地板、篮球架、PVC 运动地板）因原合同面积为 1900 平方，实际铺装面积为 1695 平方（备用 5 平方）总面积为 1700 平方，比原合同面积减少 200 ㎡。双方同意结算按实测完成面积计价，减少 200 ㎡铺装量按原合同单价扣减价款（应减少金额 172000 元，大写：壹拾柒万贰仟元整 ），原合同其他条款不变。关于采购合同补充协议签订相关事宜，现授权委托本单位人员陈秋澍副校长签订“漯河市青少年体育训练馆配套设施安装购置项目”（木地板、篮球架、PVC 运动地板）采购合同补充协议的签订工作，请予以接受。

孟浩强

2026 年 11 月 3 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

漯河市体育运动学校

	合同情况				已开票			还需开票			已付款	
序号	货物名称	数量	单价	金额	数量	单价	开票金额	数量	单价	金额	付款时间	付款金额
1	运动木地板	1900	860	1634000	1500	860	1290000	200	860	172000	2025-12-25	24656
2	PVC塑料地板	2004	180	360720	1600	180	288000	404	180	72720	2025-12-25	1714000
3	电动液压篮球架	2	89300	178600	2	89300	178600					1738656
4	原合同合计			2173320			1756600			244720		
5	修改合同后减少运动木地板	200	860	172000							合计应付款	262684
6	实际合同金额			2001320								