










5、 草拟或复核工程总承包涉及初设、 初设评审、 计价、 支付、 结算、 风

险、 不可抗力责任界定、 报批报建等， 主要条款供业主决策： 解决业主重点关

注的问题，减少项目实施中各方的矛盾纠纷、 尽量规避项目实施中的政策风险

和领导责任风险。

6、 协同评审单位做好工程总承包初设及概算评审。

7、 草拟工程总承包合同，报业主决策参考。

8、 投资总概算的细化优化。 总承包商完成初步设计文件后，核定概算总投

资，确保概算指标不超过投资估算： 提出初步设计文件与成本控制有关的调整

建议，报业主上会讨论并决定，

9、 编制施工图总预算， 确保总预算不超过总概算， 实现投资控制环环相

扣。

10、 协助业主做好中间计量的复核， 提出工程进度款拨付意见供业主决

策；

11、 协助做好工程变更及其成本核定，

12、 负责竣工总结算编制工作，为财政部门审核打下良好基础。

13、 驻场期间涉及成本管理的其他工作以及业主委托的其他事项。

14、 利用BIM技术辅助成本控制及项目实施，

三、 服务期限

四、 质量标

6本合同约定的咨询服务自2023年 月 28日开始实施，至委托项目结束止 ，

准

工程造价咨询成果文件应： 符合相关规范要求及规定

五、 酬金或计取方式

1、 酬金 ：

经财政投资审核的建安工程费×咨询费中标费室(1.36%)

2、 记取方式 ： 人民币

酬金或记取方式详见专用条款5.3

公司地址：河南自贸试验区郑州片区绿地新郁会8号极15层1512号 Emil: xzyxmx4163.com
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