

舞阳县应急指挥平台建设集成服务项目 合同条款变更情况说明

甲方：舞阳县应急管理局

乙方：中国联合网络通信有限公司漯河市分公司

经甲、乙双方协商，在自愿、公平、公正的基础上，就舞阳县应急指挥平台建设集成服务项目（采购项目编号：舞采公开采购-2021-47，合同编号：CU12-4112-2022-000016）的合同内容，达成以下条款变更：

一、合同价款变更

原合同第二条1、明确约定，本项目合同价款总额（含税）为：人民币¥3468000元（大写：叁佰肆拾陆万捌仟元整）。由于合同签订后，乙方未能按照约定时间开通甲方所需电路，经甲乙双方沟通协商一致，乙方同意对原合同金额进行调减，调减金额为人民币400元（大写：肆佰元整）。变更后，本项目合同价款总额（含税）调整为：人民币¥3467600元（大写：叁佰肆拾陆万柒仟陆佰元整）。

原合同第二条2、付款方式变更为（1）首付款：系统及平台调试完毕验收通过后5个工作日之内，甲方付项目费用总额的30%，即¥1040400元（大写：壹佰零肆万零肆佰元整）；（2）周期款：系统及平台调试完毕验收通过满1年后5个工作日内，甲方支付项目费用总额的40%，即¥1387200元（大写：壹佰叁拾捌万柒仟贰佰元整）；（3）余款：本系统及平台调试完毕验收通过满2年后5个工作日内，甲方向乙方支付剩余价款¥1040000元（大写：壹佰零肆万元整）。

乙方确认收到甲方支付的上述变更后全部款项（即人民币3467600元，大写：叁佰肆拾陆万柒仟陆佰元整）之日起，甲乙双方就“舞阳县应急指挥平台建设集成服务项目（采购项目编号：舞采公开采购-2021-47，合同编号：CU12-4112-2022-000016）”项目的债务债权已全部结清。

甲方(盖章)：舞阳县应急管理局

法定代表人(签字)：蔡永超

地址：河南省舞阳县舞泉镇北京路北段

日期：2025年10月13日

乙方(盖章)：中国联合网络通信有限公司

漯河市分公司

法定代表人(签字)：王

地址：漯河市郾城区嵩山路316号

日期：2025年10月13日